

# Bergslagsbanan

## Pågående:

- Ställdalen – Hällefors - klart 2011  
rustas spårmissigt, kontaktledningar, banvall
- Skanska, Infranord
- Uppstartsskede
- Markjobb i februari

## Kommande:

- Hällefors – Kil – klart 2013
- FJB
- Mötesstationer
- Tekniska riktlinjer klara april – 10

## Nästa fas:

- Silverbesspåret – spårupprustning behövs
- Ställdalens station – bättre mötesmöjligheter



# Bergslagsbanan

## Förstudier:


- **Gävle – Storvik**
- **Storvik – Falun**
- **Falun – Borlänge**
- **Borlänge - Ludvika**




# Godsstråket gnm Bergslagen

## Förstudier

- **Storvik – Avesta/Krylbo**
- **Avesta/Krylbo – Fagersta**
- **Fagersta - Frövi**



# Trafikverkets organisation





# Trafikverket

- GD
- Styrelse
- Ledningsgrupp
- Verksamhetsövergång

Nationell transport plan 2010-2021

- 15 dec effekt samlad beskrivning av NTP
- Regeringsbeslut Q1/våren 2010
- Objektsbeskrivningar



- **Aktuellt från Banverket, Tiina Ohlsson, Regional direktör**
- **Ev nyheter från regeringens hantering av Nationell plan för transportsystemet 2010-2021.**
- **Planerade och pågående arbeten**
- **Planerade och pågående utredningar**
- **Trafikverkets organisation, styrelse, GD och ledningsgrupp**