

Bergslagsbanan

Pågående:

- Markarbeten
- Sättning av kontaktledningsfundament från Hällefors
- Projektering av geotekniska stabiliseringsåtgärder
- Planering av borbyte i Bredsjö
- Totalstopp v 28-32 för spårbyte och kontaktledn. byte

Kommande:

- framtagning av tekniska riktlinjer för tre nya mötesstationer på sträckan Hällefors – Kil samt en ny station på sträckan Hällefors-Ställdalen inkl fjb

